
	п. Старь, ул. Рябка 3 

	Элементы
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Состав работ
	Объем работ
	Примерный период выполнения
	% выполнения

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	1. Фасады
	
	
	
	
	
	

	Крыльца
	шт.
	2
	Требуется ремонт: износ рулонного покрытия кровли козырька;

Ремонт цементной стяжки
	6м2

4м2
	август-сентябрь
	100%

	2.Вентиляция и дымоходы
	
	
	
	
	
	

	Вытяжные шахты (металлические)
	шт.
	4
	проверка наличия тяги
	4шт.
	май
	100%

	Дымоходы (из красного кирпича)
	шт.
	6
	проверка наличия тяги
	6шт.
	май
	100%

	3.Центральное отопление
	
	
	
	
	
	

	Трубопроводы
	шт
	4
	Промывка, опрессовка
	4шт
	июнь
	100%

	Грязевики
	шт.
	2
	Установка грязевика
	2шт.
	август
	100%

	Задвижки
	шт.
	4
	Ревизия
	2шт.
	июль
	100%

	Вентили 
	шт.
	28
	Замена кранов диаметром 15мм

Тоже, диаметром 25мм
	4шт.

1шт.
	сентябрь

сентябрь
	100%
100%

	Поверка КИП
	шт.
	4
	Поверка КИП
	4шт.
	май
	100%

	4.Водопровод
	
	
	
	
	
	

	Вентили латунные
	шт.
	16
	Ревизия 
	16шт
	октябрь
	-

	Вентили в подвалах 
	шт.
	9
	Ревизия
	9шт
	октябрь
	-

	Поверка КИП
	шт.
	1
	Поверка, установка манометра
	1шт.
	май
	100%

	5.Электрооборудование
	
	
	
	
	
	

	Силовые щиты
	шт.
	1
	Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости 
	1шт
	октябрь
	-
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