
	Элементы
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Состав работ
	Объем работ
	Примерный период выполнения
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	

	1.Центральное отопление
	
	
	
	
	
	

	Трубопроводы, в т.ч.:
	м
	514
	Промывка, опрессовка, утепление
	514
	июнь - июль
	

	Грязевики
	шт.
	1
	Ревизия, установка грязевика
	1шт.
	сентябрь
	

	Задвижки
	шт.
	2
	Ревизия
	2шт
	сентябрь
	

	Вентили 
	шт.
	58
	Замена на стояках кранов диаметром 20мм

диаметром 15мм

тоже, в узле управлениядиаметром 15мм

диаметром 25мм 
	10шт.

4шт.

3шт.

1шт.
	август
	

	Поверка КИП
	шт.
	4
	Поверка КИП
	4шт
	май
	

	2.Водопровод
	
	
	
	
	
	

	Задвижки
	шт.
	1
	Ревизия
	1шт
	ноябрь
	

	Вентили латунные 
	шт.
	16
	Ревизия 
	6шт
	ноябрь
	

	Вентили в подвалах
	шт.
	9
	Ревизия 
	3шт
	ноябрь
	

	Поверка КИП
	шт.
	1
	Поверка манометра
	1шт.
	май
	

	3.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры
	м2

м2
	27

20
	Требуется побелка

Требуется окраска
	27м2

20м2
	апрель
	

	4. Вентиляция и дымоходы
	
	
	
	
	
	

	Дымоходы
	шт
	6
	Проверка наличия тяги
	6шт
	февраль
	

	Вытяжные шахты
	шт
	4
	Проверка наличия тяги
	4шт
	март
	

	5.Элементы благоустройства
	
	
	
	
	
	

	Скамейки
	шт
	2
	Установка
	2шт
	май
	

	АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 1 
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