
	АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 4 


	Элементы
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Состав работ
	Объем работ
	Примерный период выполнения
	% выполнения

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	1. Фундаменты
	
	
	
	
	
	

	Отмостка
	м2
	74
	Требуется капремонт: разрушение бетона по всей площади
	74м2
	июль - август
	100%

	2. Стены
	
	
	
	
	
	

	Наружные
	м2
	783.9
	Требуется ремонт: со стороны главного фасада сквозные косые трещины шириной раскрытия до 15мм под двумя окнами первого этажа: выполнить инъекцирование полимерцементным раствором, установить маяки и вести наблюдение за раскрытием трещин.
	3м2
	июль - август
	50%

	3. Фасады
	
	
	
	
	
	

	Цоколь
	м2
	55
	Требуется ремонт штукатурки отдельными местами
	3м2
	июль - август
	100%

	Крыльца 
	шт.
	2
	Требуется ремонт кровли козырька над входами
	6м2
	июль
	100%

	4. Водоотводящие устройства
	шт.
	4
	Организованный водосток: приемные воронки водостока сместились и вода не попадает в них
	4 стояка
	сентябрь
	100%

	5.Вентиляция и дымоходы
	
	
	
	
	
	

	Дымоходы (из красного кирпича)
	шт.
	6
	Проверка наличия тяги
	6 шт.
	февраль
	100%

	6.Подвалы
	м2
	449.1
	
	
	
	

	Входы в подвал
	шт.
	1
	заменить двери в подвал – ветхие не закрываются
	2 шт.
	август
	100%

	Подвальные окна
	шт.
	3
	Заложить кирпичом и установить вентрешетки
	1шт.
	август-сентябрь
	100%

	7.Центральное отопление
	
	
	
	
	
	

	Грязевики
	шт.
	2
	Чистка
	2шт.
	июль
	100%

	Задвижки
	шт.
	5
	Ревизия 
	5 шт.
	июль
	100%

	Вентили 
	шт.
	58
	Замена на стояках кранов диаметром 25мм

Тоже, диаметром 20мм

Тоже, диаметром 15мм


	4шт.

5шт.

4шт.


	июль
	100%

	Трубопроводы
	шт
	4
	Промывка, опрессовка
	4шт
	июль
	100%

	Поверка КИП
	шт.
	4
	Поверка манометров и термометров
	4шт.
	май
	100%

	8.Водопровод
	
	
	
	
	
	

	Задвижки
	шт.
	1
	Ревизия
	1 шт.
	сентябрь
	100%

	Поверка КИП
	шт.
	1
	Поверка, установка манометра
	1шт.
	май
	100%

	9.Электрооборудование
	
	
	
	
	
	

	Эл.Патроны 
	шт.
	6
	Замена
	4шт.
	октябрь
	100%

	10.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры
	м2

м2
	27

20
	Требуется побелка

Требуется окраска
	27м2

20м2
	апрель

апрель
	100%

100%

	11.Элементы благоустройства
	
	
	
	
	
	

	Скамейки
	шт.
	1
	Установка
	1шт.
	май
	100%

	Перекладины для чистки ковров
	шт
	1
	Установка
	1шт.
	май
	100%


25

